
Id. Tryb 

zadania

SPP Nombre de tarea

1 1 Planning

2 1.1 WBS

3 1.2 GANTT

4 1.3 BUDGET

5 2 Research

6 2.1 Desalination proces

7 2.2 Competitors

8 2.3 Materials

9 2.4 Design

10 2.5 Sustainability

11 2.6 Dome

12 3 Marketing

13 3.1 Survey

14 3.2 Targets

15 3.3 Modifications

16 4 Model

17 4.1 Scheme

18 4.2 Creation

19 4.3 Improvement / modification

20 5 Materials

21 5.1 Compare suppliers

22 5.2 Which

23 5.3 Quantity

Lies, Pol, Minji

Marion, Maciej

Lies, Minji

Pol, Marion

Maciej, Lies

Minji, Maciej

Marion, Lies

Minji, Marion

Pol, Maciej

Minji, Lies, Maciej

Maciej, Marion

Lies, Minji

Minji

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Pol, Maciej

Marion, Pol

Lies, Minji

Maciej

ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w

16-lut-29 16-mar-07 16-mar-14 16-mar-21 16-mar-28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Id. Tryb 

zadania

SPP Nombre de tarea

24 5.4 Where to buy

25 6 Final model

26 6.1 Materials

27 6.2 Design

28 6.3 Construction

29 6.4 Test in laboratory

30 7 Report/presentation

31 7.1 Upload Final Report, Presentation, Video, Paper, Poster and Manual

32 7.2 Final Presentation, Individual Discussion and Assessment

33 8 Wiki

34 8.1 Update the wiki with all correction suggestions

35 8.2 Hand in a CD with the corrected deliverables (source + PDF) together with all code produced to the EPS coordinator

36 8.3 Hand in one printed exemplar of the corrected report to the EPS coordinator

Minji, Pol

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w

16-lut-29 16-mar-07 16-mar-14 16-mar-21 16-mar-28

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Lies, Pol, Minji

Marion, Maciej

Lies, Minji

Pol, Marion

Maciej, Lies

Minji, Maciej

Marion, Lies

Minji, Marion

Pol, Maciej

Minji, Lies, Maciej

Maciej, Marion

Lies, Minji

Minji

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Pol, Maciej

Marion, Pol

Lies, Minji

Maciej

w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n

16-mar-28 16-kwi-04 16-kwi-11 16-kwi-18 16-kwi-25 16-maj-02 16-maj-09

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Minji, Pol

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n

16-mar-28 16-kwi-04 16-kwi-11 16-kwi-18 16-kwi-25 16-maj-02 16-maj-09

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Minji, Lies, Maciej

Maciej, Marion

Lies, Minji

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Pol, Maciej

Marion, Pol

Lies, Minji

Maciej

n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p

16-maj-09 16-maj-16 16-maj-23 16-maj-30 16-cze-06 16-cze-13 16-cze-20 16-cze-27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Minji, Pol

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

Minji, Lies, Pol, Marion, Maciej

n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p s n p w ś c p

16-maj-09 16-maj-16 16-maj-23 16-maj-30 16-cze-06 16-cze-13 16-cze-20 16-cze-27

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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